

令和9年4月開校の神栖特別支援学校の進捗状況について

1 人事発令について

令和8年7月1日付け発令

発表は次のとおり願います。	
新 聞	7月1日（水）朝刊
ラジオ テレビ ネット	7月1日（水）午前6時以降

異動 種別	新		旧		氏 名
	勤務箇所	職名	勤務箇所	職名	
昇任	鹿島特別支援学校	校長	鹿島特別支援学校	教頭	三橋 秀彰
昇任		教頭	友部特別支援学校	教諭	杉山 雄平
昇任	神栖特別支援学校	事務長	鹿島特別支援学校	係長	助川 学
配置換え		校長		校長	小沼 博義
配置換え		教頭		教頭	富田 慎
配置換え		教諭		教諭	新堀 知絵
配置換え		教諭		教諭	武田 一直
配置換え		主任	波崎高等学校	主任	福田 和也

2 開校に向けたロードマップと主要ミッションについて

児童生徒の学習環境を早期に確保するため、新校舎完成（9月）に先立ち、まずは既存校内で組織を独立させて開校（4月）します。

Phase 1: 準備期
2026年7月～
新校設置・開校準備室立ち上げ

Phase 2: 先行開校
2027年4月～8月31日

Phase 3: 本格稼働
2027年9月1日以降～

法的所在地（条例上）：	鹿嶋市大字沼尾
運用形態：	鹿島特別支援学校内に教室を分離させて組織を独立開校。

法的所在地（条例上）：	神栖市須田
運用形態：	新校舎への移転完了。施設の全面供用開始。



- ① 教育的準備（ソフト面）
- 学校の教育コンセプトの確立
 - 指導計画（時間割、指導要録、学校行事）の策定
 - 高等部入学者選考準備、保護者への説明体制構築



- ② 組織・象徴の準備（組織面）
- 学校組織の編成
 - 教科書の選定
 - 校歌・校章の作成



- ③ 施設・環境の整備（ハード面）
- 新校舎工事の進捗管理
 - 教育用物品の選定・購入
 - 各種施設管理等に係る契約調整、スクールバス運行調整